

Дорожная карта наставника

УЧИТЕЛЬ-УЧЕНИК

по работе

с индивидуальными проектами (в 7 классах)

МБОУ СОШ 251

Этапы индивидуального проекта	Сроки реализации	Вид деятельности обучающегося	Наставник	Отметка о выполнении (дата, подпись)
<ul style="list-style-type: none"> • (Организационный) Поисково-исследовательский 				С 12.01. по 19.01
Выбор темы	С 12.01. по 15.01.	Определение предметной области, типа ИП, примерной темы ИП.	Индивидуальные консультации и с обучающимся. Помощь в подборе темы	
Поиск и анализ проблемы проекта Постановка цели и задач Определение способа разрешения проблемы	С 15.01. по 19.01.	Определяет главную проблему. Постановка цели и задач ИП. Определение продукта ИП.	Оказание помощи в постановке цели, задач и продукта ИП Составление плана проекта: пошаговое планирование работ.	
<ul style="list-style-type: none"> • (Деятельностный этап) Технологический 				С 20.01. по 10.03.
Формирование плана ИП обучающегося	С 20.01. по 22.01.	Определяет структуру ИП	Индивидуальные	

Анализ имеющейся	С 23.11. по 01.02	Изучает литературные источники, соответствующие теме ИП	консультации и с обучающимися. Оказание помощи ребятам.	
Сбор, изучение, обработка информации	С 02.02. по 10.02.	Составляет текст работы, графики, таблицы и т.д.		
Выполнение теоретической части проекта	С 11.02. по 20.02.	Подбирает материал по теоретической части исследования ,определяет цель мотивацию , актуальность , готовит введение, главы, делает выводы по теоретической части исследования.		
Выполнение практической части проекта	С 21.02. по 03.03.	Проводит исследование или иные виды работ для оформления практической части. Изготавливает продукт ИП	Индивидуальные консультации и с обучающимися. Оказание помощи ребятам в создании и подборе вопросов для анкетирован	
Внесение (по необходимости) изменений в проект	С 03.03. по 07.03.	Вносит (по необходимости) изменения в проект		
Подготовка презентационных материалов	С 09.03. по 10.03.	Оформление ИП. Выбирает Дизайн ,анимацию ,картинки по теме исследования		

			ия ,статистичес ких опросов , интервьюир ования.	
Подготовка презентации	С 09.03. по 10.03.	Проводит отбор информации для презентации, распечатывает раздаточный материал.	Оказание помощи ребятам в создании табличных данных и диаграмм , подборе рекомендаций й респондента м.	
Предзащита	С 09.03. по 10.03.	Проводит предварительный просмотр и защиту проекта	Предварительный просмотр и защита проекта	
Самооценка	10.03.	Заполнение оценочного листа	Заполнение оценочного листа наставником .	

<ul style="list-style-type: none"> (Защита ИП) Заключительный 				С 11.03. по 20.03.
Защита ИП	С 11.03.19 по 20.03.19	Защита ИП (по индивидуальному расписанию)	Публичная защита проекта на школьном конкурсе «Ученик года»	
<ul style="list-style-type: none"> Оценка ИП 				С 21.03. по 25.03.